

## 실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2019 - 15	담당부서 작성자	설계처 배관설계부 (담당자 이석원/02-2657-1285 /lswon79@kogas-tech.co.kr)																										
사 업 명	싱가포르 SLNG 터미널 3차 LNG탱크 상세 설계용역(사업완료)																												
사업개요 및 추진경과	<div>○ 추진배경 : 싱가포르 SLNG 터미널 3차 LNG탱크 업무 중 배관 및 3D Model 분야에 Smart work 적용하여 시행</div> <div>○ 추진기간 : '15. 1월 ~ '19. 2월</div> <div>○ 총사업비 : 3,794백만원</div> <div>○ 주요내용 : 싱가포르 SLNG 터미널 3차 LNG탱크 Smart work적용</div> <div>※ 분야 : SP3D, SPPID, SPI, SPEL and Integration work</div> <div>○ 추진경과</div> <div>- '15. 1월 : 30% 3D Model Review</div> <div>- '15. 9월 : 60% 3D Close-out Review</div> <div>- '16. 1월 : Data sheet 작성(SPI, SPEL)</div> <div>- '16. 5월 : Data sheet 작성 및 수정(SPI, SPEL)</div> <div>- '16. 6월 : P&amp;ID 작성 및 수정(SPPID)</div> <div>- '16. 11월 : Vendor information반영 for 90% 3D Modeling Close</div> <div>- '17. 1월 : Vendor information반영 for 90% 3D Modeling Close</div> <div>- '17. 12월 : Vendor information for IFC(On/Off Valve)반영</div>																												
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<div>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</div> <div>- 최초 입안자 : 과장 이석원</div> <div>- 최종 결재자 : (前)처장 안영훈</div> <div>○ 사업 관련자</div> <table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무 (업무분담 내용)</th></tr><tr><td>처장</td><td>이철호</td><td>1급</td><td>'16.01 ~ '18.05</td><td>업무총괄</td></tr><tr><td>처장</td><td>최종태</td><td>1급</td><td>'18.05 ~ 현재</td><td>업무총괄</td></tr><tr><td>부장</td><td>김기명</td><td>2급</td><td>'15.01 ~ 현재</td><td>설계업무총괄</td></tr><tr><td>과장</td><td>이석원</td><td>4급</td><td>'15.01 ~ 현재</td><td>SP3D check담당</td></tr></table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	처장	이철호	1급	'16.01 ~ '18.05	업무총괄	처장	최종태	1급	'18.05 ~ 현재	업무총괄	부장	김기명	2급	'15.01 ~ 현재	설계업무총괄	과장	이석원	4급	'15.01 ~ 현재	SP3D check담당
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																									
처장	이철호	1급	'16.01 ~ '18.05	업무총괄																									
처장	최종태	1급	'18.05 ~ 현재	업무총괄																									
부장	김기명	2급	'15.01 ~ 현재	설계업무총괄																									
과장	이석원	4급	'15.01 ~ 현재	SP3D check담당																									

	대리	김원규	5급	'15.01 ~ 현재	SPI check담당
	부장	문황욱	3급	'15.01 ~ 현재	SPEL check담당
	과장	김성민	4급	'15.01 ~ 현재	SPPID check담당
	대리	신인재	6급	'15.01 ~ 현재	SPPID check담당
다른기관 또는 민간인 관련자	○ (주)제이텍 솔루션				
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18. 2월 : 발주처 요청에 따른 계약기간 연장 ('18년 2월 → 5월)</li> <li>○ '18. 6월 : 발주처 요청에 따른 계약기간 추가 연장 ('18년 5월 → 8월)</li> <li>○ '18. 7월 : As-Built 도면 작성</li> <li>○ '18. 8월 : 발주처 요청에 따른 계약기간 연장 ('18년 8월 → '19년 2월)</li> <li>○ '18. 12월 : Integration work start(By FLUOR)</li> <li>○ '19. 2월 : As-Built 도면 제출(준공)</li> </ul>				