

## 실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2021 - 12	담당부서 작성자	신성장사업처 수소LNG충전사업부 (담당자 박재원/042-600-8266/ weet9757@kogas-tech.co.kr )
사 업 명	수소충전소 구축사업		
사업개요 및 추진경과	<p>○ 추진배경 : 친환경적인 수소 경제 시대로의 도약을 위해 2019년 정부가 발표한 수소 경제 활성화 로드맵에 따라 시·도별 수소차 보급과 연계하여 수소충전소를 구축함으로써 매출 증대를 이루고자 함</p> <p>○ 추진기간 : '19.03 ~ 계속</p> <p>○ 총사업비 : 88,900백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지자체와 업무 협의 및 위·수탁 세부협약</li> <li>- 설계, 토건·전기 공사 및 압축패키지 기자재 발주</li> <li>- 설계 및 토건·전기 공사</li> <li>- 압축패키지 기자재 제작</li> <li>- 완성 검사·시운전 및 준공</li> </ul> <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- '19.3 ~ '19.4 : 충북 및 경기권 업무협약 및 기자재 발주</li> <li>- '19.4 ~ '19.5 : 충북 및 경기권 위·수탁협약 및 설계 발주</li> <li>- '19.6 ~ '19.8 : 충북(청주, 음성, 충주) 토건·전기 공사 발주 및 진주시 위·수탁협약</li> <li>- '19.10 ~ '19.11 : 화성시, 안성시 위·수탁협약</li> <li>- '19.4 ~ '20.12 : 경기권(화성시, 안성시) 기자재 설치 및 토건공사 착공</li> <li>- '19.5 ~ '20.11 : 평택시(블루) 준공 완료</li> <li>- '19.5 ~ '20.11 : 평택시(평화) 토건·전기공사 착공</li> <li>- '19.8 ~ '20.6 : 청주시(오창, 도원), 충주시(연수) 준공 완료</li> <li>- '19.8 ~ '20.7 : 충주시(버스) 위·수탁협약 및 기자재 발주</li> <li>- '19.8 ~ '20.4 : 음성군 기자재 설치 및 토건·전기공사 완료</li> <li>- '20.1 ~ '20.11 : 진주시, 괴산군 위·수탁협약 및 기자재, 토건공사 발주</li> <li>- '20.2 ~ '20.12 : 제천시 기자재 설치 및 토건·전기공사 완료</li> <li>- '20.2 ~ : 성남시 사업소 부지성토 관련 과업중지</li> <li>- '20.3 ~ '21.1 : 천안시 위·수탁협약 및 기자재, 토건공사 발주</li> <li>- '20.4 ~ '20.8 : 대구시, 양산시 위·수탁협약 및 기자재 발주</li> </ul>		

사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 최초 입안자 및 최종 결재자 - 최초 입안자 : 차장 안성윤 - 최종 결재자 : 사장 조용돈 ○ 사업 관련자																																																																											
	<table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무 (업무분담 내용)</th></tr><tr><td>처장</td><td>송민호</td><td>1급</td><td>'20.07 ~ 현재</td><td>관리총괄</td></tr><tr><td>부장</td><td>안성윤</td><td>3급</td><td>'21.07 ~ 현재</td><td>업무총괄</td></tr><tr><td>차장</td><td>김광민</td><td>3급</td><td>'21.02 ~ 현재</td><td>기계분야 업무담당</td></tr><tr><td>과장</td><td>조학수</td><td>4급</td><td>'19.09 ~ 현재</td><td>전기분야 업무담당</td></tr><tr><td>과장</td><td>김정명</td><td>4급</td><td>'20.02 ~ 현재</td><td>전기분야 업무담당</td></tr><tr><td>과장</td><td>한기만</td><td>4급</td><td>'21.01 ~ 현재</td><td>토목분야 업무담당</td></tr><tr><td>과장</td><td>박찬영</td><td>4급</td><td>'21.02 ~ 현재</td><td>기계분야 업무담당</td></tr><tr><td>대리</td><td>백중환</td><td>5급</td><td>'19.03 ~ 현재</td><td>전기분야 업무담당</td></tr><tr><td>직원</td><td>이현승</td><td>6급</td><td>'21.01 ~ 현재</td><td>전기분야 업무담당</td></tr><tr><td>직원</td><td>박재원</td><td>6급</td><td>'20.12 ~ 현재</td><td>기계분야 업무담당</td></tr><tr><td>직원</td><td>마현재</td><td>6급</td><td>'20.12 ~ 현재</td><td>토목분야 업무담당</td></tr><tr><td>직원</td><td>이승준</td><td>지원직</td><td>'20.07 ~ 현재</td><td>토목분야 업무담당</td></tr><tr><td>직원</td><td>이경주</td><td>계약직</td><td>'20.09 ~ 현재</td><td>사무분야 업무담당</td></tr><tr><td>직원</td><td>이병찬</td><td>계약직</td><td>'20.08 ~ 현재</td><td>토목분야 업무담당</td></tr></table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	처장	송민호	1급	'20.07 ~ 현재	관리총괄	부장	안성윤	3급	'21.07 ~ 현재	업무총괄	차장	김광민	3급	'21.02 ~ 현재	기계분야 업무담당	과장	조학수	4급	'19.09 ~ 현재	전기분야 업무담당	과장	김정명	4급	'20.02 ~ 현재	전기분야 업무담당	과장	한기만	4급	'21.01 ~ 현재	토목분야 업무담당	과장	박찬영	4급	'21.02 ~ 현재	기계분야 업무담당	대리	백중환	5급	'19.03 ~ 현재	전기분야 업무담당	직원	이현승	6급	'21.01 ~ 현재	전기분야 업무담당	직원	박재원	6급	'20.12 ~ 현재	기계분야 업무담당	직원	마현재	6급	'20.12 ~ 현재	토목분야 업무담당	직원	이승준	지원직	'20.07 ~ 현재	토목분야 업무담당	직원	이경주	계약직	'20.09 ~ 현재	사무분야 업무담당	직원	이병찬	계약직	'20.08 ~ 현재	토목분야 업무담당
	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																																																							
	처장	송민호	1급	'20.07 ~ 현재	관리총괄																																																																							
	부장	안성윤	3급	'21.07 ~ 현재	업무총괄																																																																							
	차장	김광민	3급	'21.02 ~ 현재	기계분야 업무담당																																																																							
	과장	조학수	4급	'19.09 ~ 현재	전기분야 업무담당																																																																							
	과장	김정명	4급	'20.02 ~ 현재	전기분야 업무담당																																																																							
	과장	한기만	4급	'21.01 ~ 현재	토목분야 업무담당																																																																							
	과장	박찬영	4급	'21.02 ~ 현재	기계분야 업무담당																																																																							
	대리	백중환	5급	'19.03 ~ 현재	전기분야 업무담당																																																																							
	직원	이현승	6급	'21.01 ~ 현재	전기분야 업무담당																																																																							
	직원	박재원	6급	'20.12 ~ 현재	기계분야 업무담당																																																																							
	직원	마현재	6급	'20.12 ~ 현재	토목분야 업무담당																																																																							
	직원	이승준	지원직	'20.07 ~ 현재	토목분야 업무담당																																																																							
직원	이경주	계약직	'20.09 ~ 현재	사무분야 업무담당																																																																								
직원	이병찬	계약직	'20.08 ~ 현재	토목분야 업무담당																																																																								
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 평택시청 : 팀장 박옥주, 주무관 김은화 ○ 청주시청 : 팀장 우경원, 주무관 신호진 ○ 충주시청 : 팀장 조성민, 주무관 이주현 ○ 음성군청 : 팀장 이은경, 주무관 이현우 ○ 화성시청 : 주무관 박혜은 ○ 안성시청 : 주무관 정성수 ○ 제천시청 : 주무관 정성수 ○ 진주시청 : 주무관 안용권 ○ 괴산군청 : 주무관 이억규 ○ 성남시청 : 주무관 이재호 ○ 대구시청 : 주무관 이태희 ○ 천안시청 : 주무관 한국흠 ○ 양산시청 : 주무관 오미림 ○ 서울시청 : 주무관 이겨라 ○ 울산시청 : 주무관 김종명 ○ 충청북도청 : 주무관 곽열, 이소정 ○ 경기도청 : 팀장 박대근 [제천, 괴산] ○ 환 경 부 : 주무관 이은성 ○ 국 토 부 : 사무관 임창호																																																																											

추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '20.7월 ~ : 충북권 충전소 사업개시 [청주(2기), 충주[연수]]</li> <li>○ '20.7월 ~ : 경기권 충전소 건설 중 [평택(2기), 안성, 화성, 성남]</li> <li>○ '20.7월 ~ : 충북권 충전소 건설 중 [청주(가로수), 충주(버스), 음성]</li> <li>○ '20.7월 ~ : 제천시 수소충전소 건설 중</li> <li>○ '20.7월 ~ : 괴산군 수소충전소 건설 중</li> <li>○ '20.7월 ~ : 충남권 수소충전소 건설 중 [천안]</li> <li>○ '20.7월 ~ : 대구광역시 수소충전소 건설 중</li> <li>○ '20.7월 ~ : 경남권 충전소 건설 중 [진주, 양산]</li> <li>○ '20.11월 ~ : 서울특별시 수소충전소 건설 중</li> <li>○ '20.12월 ~ : 경기권 충전소 사업개시 [평택(블루)]</li> <li>○ '20.12월 ~ : 충북권 충전소 완성검사 중 [음성]</li> <li>○ '21.1월 ~ : 서울특별시 수소충전소 압축패키지 발주</li> <li>○ '21.1월 ~ : 안성시, 제천시, 괴산군, 청주시 수소충전소 상업운전 개시</li> <li>○ '21.1월 ~ : 성남시 수소충전소 과업 재개시</li> <li>○ '21.1월 ~ : 보령시, 진천군, 고흥군 위·수탁협약 및 기자재 발주</li> <li>○ '21.1월 ~ : 평택시 남부권(은실) 사업 종료에 따른 교부비 반납 추진</li> </ul>
------	---