

2018년 가스히터 정기점검 · 정비 중장비 사용계획

□ 하이드로 크레인

설비명	관리소명	설비번호	공종	규격(TON)	사용일/대	비고
가스히터	춘천G/S	H-31A	분해	25	1일/1대	
			조립	25	1일/1대	
		H-31B	분해	25	1일/1대	
			조립	25	1일/1대	
	동춘천G/S	H-310	분해	50	1일/1대	50TON
			조립	50	1일/1대	50TON
	원주G/S	H-31A	분해	25	1일/1대	
			조립	25	1일/1대	
		H-31B	분해	25	1일/1대	
			조립	25	1일/1대	
	문막G/S	열교환기 E-31A	분해	25	1일/1대	
			조립	25	1일/1대	
		열교환기 E-31B	분해	25	1일/1대	
			조립	25	1일/1대	
	영월G/S	H-31A	분해	25	1일/1대	
			조립	25	1일/1대	
		H-31B	분해	25	1일/1대	
			조립	25	1일/1대	
		H-310	분해	25	1일/1대	
			조립	25	1일/1대	
		H-31P	분해	25	1일/1대	
			조립	25	1일/1대	
		H-31Q	분해	25	1일/1대	
			조립	25	1일/1대	
	강릉G/S	H-31E	분해	25	1일/1대	
			조립	25	1일/1대	
		H-31F	분해	25	1일/1대	
			조립	25	1일/1대	
합 계						

□ 굴삭기

설비명	관리소명	설비번호	공종	규격	사용일/대	비고
가스히터	춘천G/S	H-31A	분해	06W	1일/1대	
			조립	06W	1일/1대	
		H-31B	분해	06W	1일/1대	
			조립	06W	1일/1대	
	동춘천G/S	H-310	분해	06W	1일/1대	
			조립	06W	1일/1대	
	원주G/S	H-31A	분해	06W	1일/1대	
			조립	06W	1일/1대	
		H-31B	분해	06W	1일/1대	
			조립	06W	1일/1대	
	영월G/S	H-31A	분해	06W	1일/1대	
			조립	06W	1일/1대	
		H-31B	분해	06W	1일/1대	
			조립	06W	1일/1대	
		H-310	분해	06W	1일/1대	
			조립	06W	1일/1대	
		H-31P	분해	06W	1일/1대	
			조립	06W	1일/1대	
	H-31Q	분해	06W	1일/1대		
		조립	06W	1일/1대		
	강릉G/S	H-31E	분해	06W	1일/1대	
			조립	06W	1일/1대	
H-31F		분해	06W	1일/1대		
		조립	06W	1일/1대		
합 계						
총 합 계						

※ 동춘천G/S 가스히터(H-310)는 50톤 크레인 적용