

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2021 - 15	담당부서 작성자	정비기술처 정비기술솔루션부 (담당자 김정현/042-600-8058/ junghyunkim@kogas-tech.co.kr)																					
사업명	가상현실(Virtual Reality) 기반 정비교육용 시뮬레이터 개발																							
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 정비절차서 등 활자화된 교재를 활용하고 있어 현장경험이 없는 직원에 대한 교육용으로 사용하기에 부적합 - 주요핵심설비 점검 및 정비 시 기술습득에 오랜 기간이 소요되며, 기술노하우 전수 한계 봉착 ○ 추진기간 : '20. 2월 ~ '23. 12월 ○ 총사업비 : 1,124백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 핵심설비 위주 가상현실 정비용 시뮬레이터 개발 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - '19.11월 : '19년 하반기 혁신과제 선정 - '19.12.20 : 혁신과제 실행계획 제출 																							
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : (前)부장 박상진 - 최종 결재자 : (前)처장 정민구 ○ 사업 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 10%;">직급</th> <th style="width: 15%;">수행기간</th> <th style="width: 50%;">담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>처장</td> <td>신상근</td> <td>1급</td> <td>'21.1 ~ 현재</td> <td>정비기술처 총괄</td> </tr> <tr> <td>부장</td> <td>진주영</td> <td>2급</td> <td>'21.7 ~ 현재</td> <td>정비기술솔루션부 업무총괄</td> </tr> <tr> <td>차장</td> <td>김정현</td> <td>3급</td> <td>'21.2 ~ 현재</td> <td>정비기술솔루션부 업무담당</td> </tr> </tbody> </table> 				구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	처장	신상근	1급	'21.1 ~ 현재	정비기술처 총괄	부장	진주영	2급	'21.7 ~ 현재	정비기술솔루션부 업무총괄	차장	김정현	3급	'21.2 ~ 현재	정비기술솔루션부 업무담당
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																				
처장	신상근	1급	'21.1 ~ 현재	정비기술처 총괄																				
부장	진주영	2급	'21.7 ~ 현재	정비기술솔루션부 업무총괄																				
차장	김정현	3급	'21.2 ~ 현재	정비기술솔루션부 업무담당																				
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ (주)포미트 (용역사) <ul style="list-style-type: none"> - P.M(Project Manager) : 노홍관 																							
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '20년 1차 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 3월 : 기본 계획(안) 수립 - 5월 : 용역 계약체결(₩182,600,000, (주)포미트) - 6~12월 : 정압설비 VR 시뮬레이터 개발 완료 · 6월 : 정압설비 정기점검 촬영 및 실사, 중촌G/S · 12월 : 준공 ○ '21년 2차 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 2월 : 기본 계획(안) 수립 - 4월 : 용역 계약체결(₩355,740,000, (주)포미트) - 5월~ : 증발가스입추기 VR 시뮬레이터 및 생산공급분야 3D 계통도 개발 중 																							